

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Εκ της αριθ. 3/2014
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

Αριθ. Αποφ. 35/2014

Περίληψη

Έγκριση μετάθεσης παράδοσης για την προμήθεια
 φωτιστικών σωμάτων.

Στον Εμμ. Παππά, σήμερα την 12 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Σχολαρχείου στην Τοπική Κοινότητα Εμμ. Παππά, ύστερα από την με αριθμό πρωτ: 1887/07-02-2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμος απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών, παρόντες ήταν (17), οι κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Τερζή Μαρία	Πρόεδρος Δ.Σ	11. Ραβάνη Χριστίνα	Δ.Σ
2. Νάσκου Δημήτριος	Γραμματέας Δ.Σ	12. Κετσετζής Βασίλειος	*
3. Καραλής Αθανάσιος	Αντιδήμαρχος	13. Ζάγκας Φώτιος	*
4. Κορδόκα Τσιομπάνη Ελένη	*	14. Καραγκιόζης Δημήτριος	*
5. Καραμπατζιάκης Θεόδωρος	Δ.Σ	15. Σωτηρόπουλος Δαβίδ	*
6. Κοκαρίδας Φώτιος	*	16. Τσούκαλος Χρήστος	*
7. Κουρκουνάσιου Μήτα Αναστασία	*	17. Χαμάλη Πήλιου Βαΐα	*
8. Μπλιάμης Ευστράτιος	*		
9. Νάνου Μήτρακα Πασχαλία	*		

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Δαραβίγκα Ζωγραφούλα	Δ.Σ	6. Οικονόμου Χρήστος	Δ.Σ
2. Καρακώστας Χάρης		7. Πέτρου Ιωάννης	*
3. Γκούμας Ιωάννης	*	8. Γκαβανόζης Κων/νος	*
4. Δίνας Θωμάς	*	9. Παπαστεφάνου Σωτήριος	*
5. Νότας Δημήτριος	*	10. Στόικος Γεώργιος	*

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος κ. Ευάγγελος Καλαθάς που κλήθηκε νόμιμα και σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Υπάλληλος του Δήμου κ. Κωτσούλας Αθανάσιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και οι Πρόεδροι των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου και από αυτούς παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι: Των Τοπ. Κοινοτήτων: Πεντάπολης, Αγ. Πνεύματος, Πεθελινού, Μετάλλων, Νεοχωρίου, Τούμπας, Δαφνουδίου, και Εμμ. Παππά, και των Δημ. Κοινοτήτων και Ν. Σουλίου, ενώ έλλειπαν οι Πρόεδροι των Τοπ. Κοινοτήτων Βαλτοτοπίου, Παραλιμνίου, Μεσοκόμης, Ψυχικού, Μονόβρυσης και των Δ.Κ. Χρυσού, Ν. Σκοπού.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ ανέφερε ότι προτού αρχίσουν να συζητούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθούν, λόγω του κατεπείγοντος και επικαλούμενος το άρθρο 16 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημ. Συμβουλίου, εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα 1) Μετάθεση παράδοσης για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, β) Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκληση», Άξονας Προτεραιότητας 2 «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», γ) Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης του Υποέργου (1) «Πλατφόρμα παροχής ψηφιακών υπηρεσιών για την ενίσχυση της διαφάνειας» και της συμμετοχής του πολίτη στα κοινά στο νέο Δήμο Εμμ. Παππά», δ) Ανάκληση της 5/2011 προηγούμενης ΑΔΣ και καθορισμός έδρας συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου, ε) Αναμόρφωση του Πρ/σμού για χορήγηση νέας παροχής ισχύος 35 ΚWA στο Πολιτιστικό Κέντρο Βαλτοτοπίου. Στη συνέχεια τέθηκε σε ψηφοφορία να αποφασίσει το Δημ. Συμβούλιο περί του κατεπείγοντος δια ανατάσεως του χειρός και υπέρ ψήφισαν (17) Δημ. Σύμβουλοι.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ εισηγούμενη το 1^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την με αριθ. 1495/31-01-2014 αίτηση της Κων/νος Δαγκούλης & Σία Ε.Ε ΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε σύμφωνα με την οποία ζητάει την παράταση της προμήθειας φωτιστικών σωμάτων στον Δήμο και τα οποία αφορούν την Δ.Κ Ν. Σκοπού. Η ανωτέρω παράδοση της προμήθειας έπρεπε να γίνει, σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ: 20841/27-11-2013 σύμβαση,

μέσα σε είκοσι (20) το πολύ ημέρες, μετά από την ειδοποίηση από τον Δήμο. Η εντολή εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας δόθηκε στη εν λόγω εταιρεία από τον Δήμο, στις 13-01-2014, η οποία κίνησε άμεσα τις διαδικασίες για την εκτέλεσή της. Επειδή όμως οι εταιρείες, οι οποίες κατασκευάζουν τα προς παραγγελία φωτιστικά σώματα, στις οποίες απευθύνθηκε ο προμηθευτής, λόγω φόρτου και όγκου παραγγελιών, δεν μπορούν να παραδώσουν τα φωτιστικά σώματα μέσα στα χρονικά όρια που έπρεπε, η παράδοση των φωτιστικών σωμάτων από τον προμηθευτή στον Δήμο δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα στα χρονικά όρια που προέβλεπε η ανωτέρω σύμβαση, αλλά μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι τις 28-02-2014. Το Δημ. Συμβούλιο καλείται σήμερα να αποφασίσει για την μετάθεση της παράδοσης των φωτιστικών που αφορούν την Δ.Κ Ν. Σκοπού μέχρι τις 28-02-2014 από την Κων/νος Δαγκούλης & Σία Ε.Ε ΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε στο Δήμο. Το Δημ. Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου του Δ.Σ, την ανάγκη μετάθεσης της παράδοσης των φωτιστικών σωμάτων που αφορούν την Δ.Κ Ν. Σκοπού

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει την μετάθεση της παράδοσης των φωτιστικών σωμάτων, που αφορούν την Δ.Κ Ν. Σκοπού, από την Κων/νος Δαγκούλης & Σία Ε.Ε ΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε προς τον Δήμο, μέχρι τις **28-02-2014**, διότι οι εταιρείες, οι οποίες κατασκευάζουν τα προς παραγγελία φωτιστικά σώματα, στις οποίες απευθύνθηκε ο προμηθευτής, λόγω φόρτου και όγκου παραγγελιών, δεν μπορούσαν να παραδώσουν τα φωτιστικά σώματα μέσα στα χρονικά όρια που έπρεπε.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **35/2014**.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπεγράφη ως εξής:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα μέλη του Δ.Σ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΑΘΑΣ