

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Εκ της αριθ. 4/2014
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

Αριθ. Αποφ. 72/2014

Περίληψη

Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης του υποέργου «Σύστημα διαχείρισης απομακρυσμένης παρακολούθησης και ολοκληρωμένων συναλλαγών για το δίκτυο ύδρευσης Δήμου Εμμ. Παππά», της πράξης με Κωδικό Ο.Π.Σ 304420 και μετάθεση του χρονοδιαγράμματος έργου.

Στον Εμμ. Παππά, σήμερα την 10 του μηνός Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Σχολαρχείου στην Τοπική Κοινότητα Εμμ. Παππά, ύστερα από την με αριθμό πρωτ: 3336/05-03-2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμος απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών, παρόντες ήταν (22), οι κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Τερζή Μαρία	Πρόεδρος Δ.Σ	11. Νάνου Μήτρακα Πασχαλία	Δ.Σ
2. Δαραβίγκα Ζωγραφούλα	Αντιπρόεδρος Δ.Σ	12. Οικονόμου Χρήστος	*
3. Νάσκου Δημήτριος	Γραμματέας Δ.Σ	13. Ραβάνη Χριστίνα	*
4. Καραλής Αθανάσιος	Αντιδήμαρχος	14. Κετσετζής Βασίλειος	*
5. Κορδόκα Τσιομπάνη Ελένη	*	15. Ζάγκας Φώτιος	*
6. Καρακώστας Χάρης	*	16. Καραγκιόζης Δημήτριος	*
7. Γκούμας Ιωάννης	Δ.Σ	17. Στόικος Γεώργιος	*
8. Δίνας Θωμάς	*	19. Σωτηρόπουλος Δαβίδ	*
9. Καραμπατζιάκης Θεόδωρος	*	20. Τσούκαλος Χρήστος	*
10. Κοκαρίδας Φώτιος	*	21. Χαμάλη Πήλιου Βαΐα	*
11. Κουρκουνάσιου_Μήτα Αναστασία	*	22. Νικητόπουλος Στέργιος	*

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μπλιάμης Ευστράτιος	Δ.Σ	4. Γκαβανόζης κων/νος	Δ.Σ
2. Νότας Δημήτριος	*	5. Παπαστεφάνου Σωτήριος	*
3. Πέτρου Ιωάννης	*		

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος κ. Ευάγγελος Καλαθάς που κλήθηκε νόμιμα και σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Υπάλληλος του Δήμου κ. Κωτσούλας Αθανάσιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και οι Πρόεδροι των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου και από αυτούς παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι: Των Τοπ. Κοινοτήτων: Πεντάπολης, Αγ. Πνεύματος, Μεσοκόμης, Πεθελινού, Βαλτοτοπίου, Μετάλλων, Τούμπας, Ψυχικού, και Εμμ. Παππά, και των Δημ. Κοινοτήτων Χρυσού, Ν. Σκοπού και Ν. Σουλίου. ενώ έλλειπαν οι Πρόεδροι των Τοπ. Κοινοτήτων Νεοχωρίου, Δαφνουδίου, Παραλιμνίου, Μονόβρυσης.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ για το 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Καραλή ο οποίος είπε Στις 26/08/2013 υπογράφηκε με την εταιρεία «ΔΡΑΧΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η αριθμ.πρωτ: 15.003/2013 σύμβαση για το Υπόεργο (1) «Σύστημα διαχείρισης, απομακρυσμένης παρακολούθησης και ολοκληρωμένων συναλλαγών για το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Εμμανουήλ Παππά». Ύστερα από τον έλεγχο της νομικής δέσμευσης η Διαχειριστική Αρχή εξέδωσε την αριθμ. πρωτ: 152.332/ΨΣ4834-Β/25-10-2013 αρνητική γνώμη για το σχέδιο της σύμβασης και την επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης σε ποσοστό 100% επί του συνόλου των πληρωμών του έργου. Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά ενημέρωσε τον Ανάδοχο για την προσωρινή αναστολή υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου του Υποέργου (1) και υπέβαλε αίτηση θεραπείας. Η Διαχειριστική Αρχή με το αριθμ. πρωτ: 152.765/ΨΣ6095-Β/27-12-2013 έγγραφό της διατύπωσε εκ νέου θετική γνώμη υπό προϋποθέσεις, ενώ ενημερώθηκε σχετικά ο Ανάδοχος για την ανάκληση της προσωρινής διακοπής εργασιών.

Λόγω της αναστολής υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του Υποέργου (1) και των παρατηρήσεων της Διαχειριστικής Αρχής είναι αναγκαία ι) η χρονική μετάθεση του χρονοδιαγράμματος του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 18 και την παρ. 1 του άρθρου 19 της αριθμ. πρωτ: 15.003/2013 συναφθείσας σύμβασης και ιι) η τροποποίηση της εν λόγω σύμβασης, και συγκεκριμένα: α) η τροποποίηση του άρθρου 31 και β) η διαγραφή του άρθρου 32.

ι) Σύμφωνα με το άρθρο 18 και 19 της συναφθείσας σύμβασης, η προθεσμία εκτέλεσης του έργου αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και διαρκεί σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου για 11 μήνες (αρχική προβλεπόμενη περαίωση μέχρι 25/07/2014). Λόγω αναστολής υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του Υποέργου (1) «Σύστημα διαχείρισης, απομακρυσμένης παρακολούθησης και ολοκληρωμένων συναλλαγών για το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Εμμανουήλ Παππά» για χρονικό διάστημα από 05/11/2013 μέχρι και σήμερα, μετατίθεται συνολικά το χρονοδιάγραμμα του Έργου κατά το συνολικό διάστημα που ισοδυναμεί στο διάστημα αναστολής υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, ήτοι η προθεσμία εκτέλεσης για χρονικό διάστημα ημερών. Η νέα επομένως συμβατική ημερομηνία περαίωσης του φυσικού αντικειμένου μετατίθεται στις __/__/2014 με αντίστοιχη μετάθεση και στις επιμέρους φάσεις υλοποίησης του έργου.

ιι) α) Τροποποίηση του Άρθρου 31 ως εξής:

Άρθρο 31. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

31.1 Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Εφαρμοστέο σε κάθε περίπτωση είναι και το κοινοτικό δίκαιο.

31.2 Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

31.3. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία 2 μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται από τα Ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και Κοινοτικό δίκαιο.

31.4 Δεν αποκλείεται δια του παρόντος η προσφυγή των συμβαλλομένων, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική νομοθεσία. Αν πάλι δεν επέλθει κάποια συμφωνία μεταξύ των μερών, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 31.3.

β) Διαγραφή/κατάργηση του άρθρου 32.

Άρθρο 32. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά. Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Καραλή, την αριθμ. πρωτ: 15.003/2013 σύμβαση για το Υποέργο (1) «Σύστημα διαχείρισης, απομακρυσμένης παρακολούθησης και ολοκληρωμένων συναλλαγών για το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Εμμανουήλ Παππά», την ανάγκη τροποποίησής της

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1 Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθμ.πρωτ: 15.003/2013 σύμβαση για το Υποέργο (1) «Σύστημα διαχείρισης, απομακρυσμένης παρακολούθησης και ολοκληρωμένων συναλλαγών για το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Εμμανουήλ Παππά» και συγκεκριμένα:

ι) Εγκρίνουμε την χρονική μετάθεση του χρονοδιαγράμματος του έργου με αντίστοιχη μετάθεση των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου και θα αφορά στο χρονικό διάστημα από 05-11-2013 έως και την ημερομηνία της υπογραφής της τροποποιημένης σύμβασης η οποία θα πρέπει να γίνει εντός 5 εργασίμων ημερών από την λήψη της παρούσας.

ιι) α) Την τροποποίηση του Άρθρου 31 ως εξής:

Άρθρο 31. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

31.1 Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Εφαρμοστέο σε κάθε περίπτωση είναι και το κοινοτικό δίκαιο.

31.2 Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

31.3. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία 2 μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται από τα Ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και Κοινοτικό δίκαιο.

31.4 Δεν αποκλείεται δια του παρόντος η προσφυγή των συμβαλλομένων, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική νομοθεσία. Αν πάλι δεν επέλθει κάποια συμφωνία μεταξύ των μερών, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 31.3.

iii) Διαγράφεται/ καταργείται του άρθρου 32.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **72/2014**.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπεγράφη ως εξής:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Τα μέλη του Δ.Σ

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΑΘΑΣ