

Χρονικός Προγραμματισμός Μελετών

	ΜΗΝΑΣ 1				ΜΗΝΑΣ 2				ΜΗΝΑΣ 3				ΜΗΝΑΣ 4				ΜΗΝΑΣ 5				ΜΗΝΑΣ 6				ΜΗΝΑΣ 7				ΜΗΝΑΣ 8				ΜΗΝΑΣ 9				ΜΗΝΑΣ 10							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40				
Έναρξη Μελέτης -Σύνταξη Προγραμμάτων Βοηθητικών εργασιών																																												
Έγκριση προγραμμάτων βοηθητικών εργασιών																																												
Τοπογραφικές εργασίες																																												
Γεωτεχνική έρευνα και Μελέτη																																												
Έγκριση βοηθητικών εργασιών														ΤΟΠΟΓΡ.									ΓΕΩΤΕΧΝ.																					
Οριστική μελέτη υδραυλικών έργων																																												
Οριστική μελέτη ηλεκτρολογικών έργων																																												
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε)																																												
Στατική μελέτη Εφαρμογής																																												
Έγκριση Μελετών																																	ΥΡΔΑΥΛΙΚΑ. - Η/Μ - ΣΤΑΤΙΚΑ											
Έγκριση Μ.Π.Ε																													ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ															
Σύνταξη τευχών Δημοπράτησης & ΣΑΥ-ΦΑΥ																																												
Έγκριση Τ.Δ & ΣΑΥ-ΦΑΥ																																												

Καθαρός χρόνος μελετών
 Χρόνος εγκρίσεων