

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ της αριθ. 20/2024

**Δια ζώσης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ**

Αριθ. Αποφ. 158/2024

Π ε ρ ί λ η ψ η

«Τροποποίηση ως προς την διάρκεια ισχύς της με αριθ. πρωτ.: 4704/27-05-2024 σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»  
ΟΜΑΔΑ Α : 39.233,30 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.».

Στο Χρυσό, σήμερα την 18<sup>η</sup> του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30' το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Χρυσό, η οποία πραγματοποιήθηκε μικτή, δηλαδή δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με αυτές του άρθρου 11 του Ν.5043/2023 (Α'91) και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτ: 11172/12-12-2024 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμος απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών, στην συνεδρίαση συμμετείχαν (18), οι κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δεδούσης Θεοφάνης	Πρόεδρος Δ.Σ	10. Παρσενάκης Αντώνιος	Αντιδήμαρχος.
2. Μπαλτζίδης Κων/νος	Αντιπρόεδρος Δ.Σ	11. Αβοκάτου Μάρθα	*
3. Βακιρτζής Ανέστης	Αντιδήμαρχος	12. Καρατσορμπατζής Γεώργιος	*
4. Καραμπατζιάκης Ευγένιος	*	13. Κουτσιαντζής Κων/νος	*
5. Μόσχος Νικόλαος	*	14. Τσούκαλος Χρήστος	*
6. Πατρική Ελένη	*	15. Αλιατίδης Θεόδωρος	*
7. Στόικος Γεώργιος	*	16. Κηπουρός Σωτήριος	*
8. Χριστοδούλου Αλέξανδρος	*	17. Κώρης Κων/νος	*
9. Μίλτσιος Δημήτριος	*	18. Μπέλαγρα Μαρία	*

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Νικητόπουλος Στέργιος	Γραμματέας Δ.Σ	5. Αρναούτογλου Δημήτριος	*
2. Καραμπελας Γεώργιος.	Δ.Σ	6. Κάτος Αθανάσιος	*
3. Ξυλαγκράς Γεώργιος	*	7. Στεφανούδης Κων/νος	*
4. Τζιμουλάκος Δημήτριος	*		

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Νότας, που κλήθηκε νόμιμα και σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Υπάλληλος του Δήμου, κ. Κωτσούλας Αθανάσιος, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου και από αυτούς παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος των Κοινοτήτων Αγίου Πνεύματος, Ν. Σουλίου και Νεοχωρίου και ενώ έλλειπαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Τούμπας, Ψυχικού, Μονόβρυσης, Πεντάπολης, Δαφνουδίου, Εμμ. Παππά, Πεθελινού, Μετάλλων, Ν. Σκοπού, Χρυσού, Βαλτοτοπίου, Μεσοκώμης και Παραλιμνίου.

Στην συνεδρίαση και πριν την συζήτηση του 9<sup>ου</sup> θέματος παρουσιάστηκε ο Δημ. Σύμβουλος κ. Τζιμουλάκος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ για το 9<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Στόικο ο οποίος είπε τα εξής:

Ο Δήμος κατόπιν του ανοικτού διαγωνισμού που διεξήχθη την Δευτέρα 11-03-2024 και ώρα 14:00:00 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1763/20-02-2024 διακήρυξη (ΑΔΑΜ 24PROC014299146 2024-02-21) δημάρχου και την υπ' αριθμ 101/19-04-2024 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία ανατέθηκε η

προμήθεια με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ», ΟΜΑΔΑ Α, στην εταιρεία ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Ε., υπέγραψε την ανωτέρω σύμβαση με διάρκεια από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ως και 31-12-2024 ή την εξάντληση του συμβατικού ποσού (όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο) και προβλέπεται η δυνατότητα να παραταθεί η σύμβαση έως δύο μήνες χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου εφόσον αυτό απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία του φορέα, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου χωρίς να αυξηθεί το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.

Κατ' εφαρμογή της παρ 1 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 (Α' 147), σύμφωνα με το οποίο,

«1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.»

Σύμφωνα με το άρθρο 4.5 της διακήρυξης και τίτλο Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της, η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/1

Σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ.1 " οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις".

Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4. (άρθρο 132 παρ.1ε Ν.4412/2016)

Επιπλέον χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4, δηλαδή οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το Βιβλίο Ι, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:

α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και

β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων.

Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.

Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. (άρθρο 201 του Ν.4412/2016)

Σύμφωνα με το άρθρο 221- Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων - Εξουσιοδοτική διάταξη, άρθρο 1.Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα (γνωμοδοτικά όργανα) έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: και την παράγραφο ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου

Αρμόδιο όργανο για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου, προμήθειας, υπηρεσίας για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου, προμήθειας, υπηρεσίας, το ΥΠ.ΕΣ. με το υπ' αριθ. 13533/14.02.2024 έγγραφό του, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των παρ.1 περ. (ζ) του άρθρου 72 του ν.3852/2010 (Α' 87), του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν.5056/2023 (Α' 163) και του άρθρου 65 παρ.1 του ν.3852/2010 καταλήγει στα εξής:

«[...] Συνεπώς το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το κυρίαρχο όργανο διοίκησης του Δήμου, το οποίο διαθέτει γενική αποφασιστική αρμοδιότητα, αποφασίζει, δηλαδή, για όλα τα θέματα που δεν ανατίθενται ρητά σε άλλο όργανο διοίκησης του Δήμου. Στη βάση των προεκτεθέντων, ως προς το ζήτημα της έγκρισης παράτασης συμβατικής προθεσμίας, η οποία λαμβάνει χώρα κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης ενός έργου, μιας προμήθειας ή μιας υπηρεσίας, αρμόδιο όργανο για τη λήψη της σχετικής απόφασης είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις οι οποίες αυξάνουν την αξία της κύριας σύμβασης και τροποποιούν το φυσικό ή οικονομικό της αντικείμενο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και επιπρόσθετα :

- το αίτημα του Τμήματος Δημοσίων Συμβάσεων προς την εταιρείας ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Ε. για χρονική παράταση της ανωτέρω σύμβασης έως 28-02-2025, λόγω μη απορρόφησης του συνόλου της προμήθειας έως τώρα.
- Την σύμφωνη γνώμη της εταιρείας ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Ε. για την χρονική παράταση της σύμβασης
- Την γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής
- Το γεγονός ότι η πιθανή παράταση του χρόνου υλοποίησης της σύμβασης δεν εισάγει οιονδήποτε όρο ο οποίος, εάν είχε αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχε επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυε και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Το γεγονός ότι η προτεινόμενη παράταση δεν αλλοιώνει στο παραμικρό (επεκτείνουν ή περιορίζουν) το φυσικό αντικείμενο του έργου (παραμένει ακριβώς το ίδιο με αυτό που εγκρίθηκε και δημοπρατήθηκε),

παρακαλούμε για την τροποποίηση της αριθμ. 4704/27-05-2024 σύμβασης, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» ΟΜΑΔΑ Α : 39.233,30 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α., μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Ε., ως προς την διάρκεια αυτής και από 31-12-2024 ημερομηνία λήξης της, την χρονική παράταση αυτής ως 28-02-2025 λόγω μη απορρόφησης του συνόλου της προμήθειας, με τους ίδιους όρους, τιμές κλπ που προβλέπονται από την υπάρχουσα σύμβαση. Η χρονική παράταση της ισχύς της ανωτέρω σύμβασης σε καμία περίπτωση δε φέρει επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Στόικου και όλα τα ανωτέρω σχετικά

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθμ. 4704/27-05-2024 σύμβασης, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» ΟΜΑΔΑ Α : 39.233,30 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α., μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Ε., ως προς την διάρκεια αυτής και από 31-12-2024 ημερομηνία λήξης της, την χρονική παράταση αυτής ως 28-02-2025 λόγω μη απορρόφησης του συνόλου της προμήθειας, με τους ίδιους όρους, τιμές κλπ που προβλέπονται από την υπάρχουσα σύμβαση. Η χρονική παράταση της ισχύς της ανωτέρω σύμβασης σε καμία περίπτωση δε φέρει επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **158/2024**.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπεγράφη ως εξής:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Τα μέλη του Δ.Σ

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ

