

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ της αριθ. 8/2023

**Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ**

Αριθ. Αποφ. 121/2023

Περίληψη

Έγκριση συνολικής παράτασης εκτέλεσης του έργου «Εκτακτες εργασίες συντήρησης και επισκευής Λυκείου Πεντάπολης Δήμου Εμμ. Παππά».

Στο Χρυσό, σήμερα την 31^η του μηνός Ιουλίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Χρυσό και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ: 6203/26-07-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και αυτές του άρθρου 11 του Ν.5043/2023 (Α' 91). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμος απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών, παρόντες ήταν (17), οι κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

| | | | |
|----------------------------|----------------|--------------------------|-----|
| 1. Δεδούσης Θεοφάνης | Πρόεδρος Δ.Σ | 10. Κούντιος Γεώργιος | Δ.Σ |
| 2. Βακιρτζής Ανέστης | Γραμματέας Δ.Σ | 11. Ματανάς Κων/νος | * |
| 3. Μίλτσιος Δημήτριος | Αντιδήμαρχος | 12. Μόσχος Νικόλαος | * |
| 4. Παρσενάκης Αντώνιος | * | 13. Τσούκαλος Χρήστος | * |
| 5. Στόικος Γεώργιος | * | 14. Κετσετζής Βασίλειος | * |
| 6. Γκιουργκίνης Δημήτριος | * | 15. Ζιραγκάκης Αθανάσιος | * |
| 7. Καραμπατζιάκης Ευγένιος | * | 16. Τσιώτρας Νικόλαος | * |
| 8. Τζούλης Αλέξανδρος | * | 17. Σπανουδάκη Στυλιανή | * |
| 9. Τζιμουλάκος Δημήτριος | * | | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

| | | | |
|-----------------------|--------------|---------------------------|----|
| 1. Πατρική Ελένη | Αντιδήμαρχος | | |
| 2. Αλιατίδης Θεόδωρος | Δ.Σ | 8. Κώρης Κων/νος | ΔΣ |
| 3. Λασπάς Χρίστος | * | 9. Παπαδόπουλος Βασίλειος | * |
| 4. Γκόγκος Βασίλειος | * | 10. Κοκαρίδας Δημήτριος | * |
| 5. Κάτος Αθανάσιος | * | | |
| 6. Παρίσης Ειρηναίος | * | | |
| 7. Λαζάρου Γεώργιος | * | | |

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Νότας, που κλήθηκε νόμιμα και σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Υπάλληλος του Δήμου, κ. Κωτσούλας Αθανάσιος, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου και από αυτούς παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Νέου Σουλίου, Αγίου Πνεύματος και Νεοχωρίου, ενώ έλλειπαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Πεντάπολης, Τούμπας, Δαφνουδίου, Ν. Σκοπού, Εμμ. Παππά, Μονόβρυσης, Μετάλλων, Χρυσού, Βαλτοτοπίου, Ψυχικού, Μεσοκόμης, Παραλιμνίου και Πεθελινού.

Από την συνεδρίαση και πριν την συζήτηση του 16^{ου} θέματος αποχώρησε ο Δημ. Σύμβουλος κ Κούντιος Γ. και πριν τη συζήτηση του 18^{ου} θέματος αποχώρησε ο Δημ. Σύμβουλος κ. Τζιμουλάκος Δ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ για το 21^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Στόικο ο οποίος είπε ότι σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/10, , όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12^Α/19-01-2023) το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την

τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή του.

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το αριθ. 5819/26-07-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Εμμ. Παππά, με το οποίο μας κοινοποιείται η από 5819/07-07-2023 αίτηση του Β. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε αναδόχου του έργου με τίτλο «Έκτακτες εργασίες συντήρησης και επισκευής Λυκείου Πεντάπολης Δήμου Εμμ. Παππά», σύμφωνα με την οποία ζητάει την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι της **10-09-2023**. Η Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Εμμ. Παππά συμφωνεί με την παράταση προθεσμίας, μέχρι την **10-09-2023**, χωρίς την εφαρμογή ποινικών ρητρών, διότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έτσι το Δημ. Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του

- Το αριθ. 5819/26-07-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου
- Την αριθ. 5819/07-07-2023 αίτηση του Β. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε
- Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12^Α/19-01-2023)
- Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4623/2019.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατὰ πλειοψηφία

1. Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Έκτακτες εργασίες συντήρησης και επισκευής Λυκείου Πεντάπολης Δήμου Εμμ. Παππά» αναδόχου του Β. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε μέχρι την **10-09-2023**, χωρίς την εφαρμογή ποινικών ρητρών, διότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 121/2023

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Τα Μέλη του Δ.Σ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ