

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ της αριθ. 9/2023

**Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ**

Αριθ. Αποφ. 129/2023

Π ε ρ ί λ η ψ η

Επιβολή Ποινικής Ρήτρας- Περικοπή εργολαβικού ανταλλάγματος της αναδόχου Κ/Ξ του έργου «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης λυκείου Πεντάπολης Δήμου Εμμ. Παππά».

Στο Χρυσό, σήμερα την 22^η του μηνός Αυγούστου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Χρυσό και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ: 6706/18-08-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και αυτές του άρθρου 11 του Ν.5043/2023 (Α' 91). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμος απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών, παρόντες ήταν (18), οι κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δεδούσης Θεοφάνης	Πρόεδρος Δ.Σ	10 Καραμπατζιάκης Ευγένιος.	Δ.Σ
2. Βακιρτζής Ανέστης	Γραμματέας Δ.Σ	11. Ματανάς Κων/νος	*
3. Μίλτσιος Δημήτριος	Αντιδήμαρχος	12 Μόσχος Νικόλαος	*
4. Παρσενάκης Αντώνιος	*	13 Τσούκαλος Χρήστος	*
5. Πατρίκη Ελένη	*	14. Κετσετζής Βασίλειος	*
6. Στόικος Γεώργιος	*	15. Παρίσης Ειρηναίος	*
7. Κούντιος Γεώργιος	*	16. Ζιραγκάκης Αθανάσιος	*
8. Τζιμουλάκος Δημήτριος	*	17. Τσιώτρας Νικόλαος	*
9. Τζούλης Αλέξανδρος	*	18. Κοκαρίδας Δημήτριος	*

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Λαζάρου Γεώργιος	Αντιπρόεδρος Δ.Σ	6. Κάτος Αθανάσιος	ΔΣ
2. Αλιατίδης Θεόδωρος	Δ.Σ	7. Κώρης Κων/νος	*
3. Γκιουργκίνης Δημήτριος	*	8. Παπαδόπουλος Βασίλειος	*
4. Λασπιάς Χρήστος	*	9. Σπανουδάκη Στυλιανή	*
5. Γκόγκος Βασίλειος			

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Νότας, που κλήθηκε νόμιμα και σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Υπάλληλος του Δήμου, κ. Κωτσούλας Αθανάσιος, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου και από αυτούς δεν παραβρέθηκε κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ για το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Στόικο ο οποίος είπε ότι σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/10, , όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12^Α/19-01-2023) το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή του.

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το αριθ. 6306/31-07-2023 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με το οποίο και ύστερα από την κοινοποίηση της υπ' αριθμ. ΤΑ2626-5029826.01-2.Α-02.Α-04-23 Τεχνικής Αναφοράς Ε.Σ.Π.Ε.Λ, στην οποία προβλεπόταν περικοπή της εργολαβικής αμοιβής της αναδόχου εταιρείας Κ/Ξ Β. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ- ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του έργου «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης λυκείου Πεντάπολης Δήμου Εμμ. Παππά»,

εκδόθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου Ειδική Διαταγή - Απόφασή με την οποία περικόπτεται το εργολαβικό αντάλλαγμα της αναδόχου κοινοπραξίας του έργου λόγω ελλείψεων στο μητρώου έργου στην 10^η Εντολή Πληρωμής και συγκεκριμένα μείωση εργολαβικού ανταλλάγματος λόγω απουσίας προγράμματος επιθεωρήσεων για την περίοδο εγγύησης και σχετικών εκθέσεων. Το Δ.Σ θα πρέπει να εγκρίνει την ανωτέρω περικοπής του έργου «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης λυκείου Πεντάπολης Δήμου Εμμ. Παππά».

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά. Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Στόικου, το αριθ. 6306/31-07-2023 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

Αποφασίζει ομόφωνα

Την επιβολή μείωσης του εργολαβικού ανταλλάγματος της αναδόχου Κ/Ε Β. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ-ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του έργου «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης λυκείου Πεντάπολης Δήμου Εμμ. Παππά», λόγω ελλείψεων στο μητρώου έργου και συγκεκριμένα μείωση εργολαβικού ανταλλάγματος λόγω απουσίας προγράμματος επιθεωρήσεων για την περίοδο εγγύησης και σχετικών εκθέσεων. σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία διαδικασία, κατά την εξόφληση του 10^{ου} λογαριασμού του έργου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ
1. Μείωση εργολαβικού ανταλλάγματος λόγω απουσίας προγράμματος επιθεωρήσεων για την περίοδο εγγύησης και σχετικών εκθέσεων.	880,00 €
2. Μείωση εργολαβικού ανταλλάγματος λόγω ελλείψεων στο ΦΑΥ- Μητρώου έργου	880,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ	1.760,00 €
Φ.Π.Α. 24%	422,40 €
ΣΥΝΟΛΟ	2.182,40 €

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **129/2023**.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπεγράφη ως εξής:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Τα μέλη του Δ.Σ

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ