

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ της αριθ. 2/2025

**Δια ζώσης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ**

Αριθ. Αποφ. 13/2025

Π ε ρ ί λ η ψ ηΈγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου
«Αντικατάσταση μεταφορικών αγωγών ύδρευσης Δαφνουδίου».

Στο Χρυσό, σήμερα την 19^η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00' το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Χρυσό, η οποία πραγματοποιήθηκε δια ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με αυτές του άρθρου 11 του Ν.5043/2023 (Α'91) και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτ: 1707/14-02-2025 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμος απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών, στην συνεδρίαση συμμετείχαν (20), οι κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δεδούσης Θεοφάνης	Πρόεδρος Δ.Σ	11. Καράμπελας Γεώργιος	Δ.Σ.
2. Μπαλτζίδης Κων/νος	Αντιπρόεδρος Δ.Σ	12. Καρατσορμπατζής Γεώργιος	*
3. Βακιρτζής Ανέστης	Αντιδήμαρχος	13. Κουτσιαντζής Κων/νος	*
4. Καραμπατζιάκης Ευγένιος	*	14. Ξυλαγκράς Γεώργιος	*
5. Μόσχος Νικόλαος	*	15. Τσούκαλος Χρήστος	*
6. Στόικος Γεώργιος	*	16. Κάτος Αθανάσιος	*
7. Χριστοδούλου Αλέξανδρος	*	17. Κηπουρός Σωτήριος	*
8. Μίλτσιος Δημήτριος	*	18. Κώρης Κων/νος	*
9. Παρσενάκης Αντώνιος	*	19. Μπέλαγρα Μαρία	*
10. Αβοκάτου Μάρθα	Δ.Σ	20. Στεφανούδης Κων/νος	*

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Νικητόπουλος Στέργιος	Γραμματέας Δ.Σ	4. Αρναούτογλου Δημήτριος	Δ.Σ
2. Πατρική Ελένη	Αντιδήμαρχος	5. Αλιατίδης Θεόδωρος	*
3. Τζιμουλάκος Δημήτριος	Δ.Σ		

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Νότας, που κλήθηκε νόμιμα και σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Υπάλληλος του Δήμου, κ. Κωτσούλας Αθανάσιος, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου και από αυτούς παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος των Κοινοτήτων Ν. Σουλίου και Νεοχωρίου ενώ έλλειπαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Τούμπας, Μονόβρυσης, Αγίου Πνεύματος Πεντάπολης, Ψυχικού, Δαφνουδίου, Εμμ. Παππά, Πεθελινού, Μετάλλων, Ν. Σκοπού, Χρυσού, Βαλτοτοπίου, Μεσοκόμης και Παραλιμνίου.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ ανέφερε ότι προτού αρχίσουν να συζητούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί λόγω του κατεπείγοντος και επικαλούμενος το άρθρο 16 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημ. Συμβουλίου, εκτός ημερήσιας διάταξης τα εξής θέματα: α) Διετές σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της Κοινοφελούς περιουσίας 2025-2026 και β) Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αντικατάσταση μεταφορικών αγωγών ύδρευσης Δαφνουδίου». Στη συνέχεια τέθηκε σε ψηφοφορία να αποφασίσει το Δημ. Συμβούλιο περί του κατεπείγοντος δια ανατάσεως του χειρός και υπέρ ψήφισαν (20) Δημ. Σύμβουλοι.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ για το 2^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Στόικο ο οποίος είπε ότι σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/10, , όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το

άρθρο 31 του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12^Α/19-01-2023) το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή του.

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη του Δημ. Συμβουλίου τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα καθώς και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση μεταφορικών αγωγών ύδρευσης Δαφνουδίου» αναδόχου Β. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ, ο οποίος συντάχθηκε για να καλύψει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών του αρχικού προϋπολογισμού και την σύνταξη του Πρωτοκόλλου Νέων Εργασιών. Οι αυξομειώσεις των εργασιών προέκυψαν από προφανή σφάλματα κατά την προμέτρηση των απαιτούμενων εργασιών κατά τη φάση σύνταξης της μελέτης, καθώς και από προφανείς παραλείψεις αυτής, ενώ δεν προέκυψαν αυξομειώσεις λόγω εφαρμογής νέων κανονισμών ή κανόνων. Οι παραπάνω τροποποιήσεις γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 καθώς δεν τροποποιείται το 'βασικό σχέδιο' (υπό την έννοια των Κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της προκήρυξης ούτε οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα και ποιότητα του έργου και κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών, όπως ορίζεται στους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας περί της διαχείρισης των επί έλασσον δαπανών.

Οι επί έλασσον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο του έργου και δεν προέρχονται από περιορισμό του συμβατικού αντικείμενου ή απομείωση στοιχείων του έργου.

Οι τιμές μονάδος των νέων τιμών, ελήφθησαν είτε από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Εργασιών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Το αρχικό ποσό της σύμβασης 54.943,67 € χωρίς Φ.Π.Α δεν τροποποιείται με τον 1^ο ΑΠ.Ε

Το πρόσθετο κόστος των Νέων Εργασιών καλύπτεται από τα απρόβλεπτα σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν4412/2016

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Στόικου και έλαβε υπόψη του τις διατ. του ν. 3852/2010 και του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12^Α/19-01-2023)

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα καθώς και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση μεταφορικών αγωγών ύδρευσης Δαφνουδίου» αναδόχου Β. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ., ο οποίος συντάχθηκε για να καλύψει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών του αρχικού προϋπολογισμού και την σύνταξη του Πρωτοκόλλου Νέων Εργασιών. Οι αυξομειώσεις των εργασιών προέκυψαν από προφανή σφάλματα κατά την προμέτρηση των απαιτούμενων εργασιών κατά τη φάση σύνταξης της μελέτης, καθώς και από προφανείς παραλείψεις αυτής, ενώ δεν προέκυψαν αυξομειώσεις λόγω εφαρμογής νέων κανονισμών ή κανόνων. Οι παραπάνω τροποποιήσεις γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 καθώς δεν τροποποιείται το 'βασικό σχέδιο' (υπό την έννοια των Κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της προκήρυξης ούτε οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα και ποιότητα του έργου και κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών, όπως ορίζεται στους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας περί της διαχείρισης των επί έλασσον δαπανών.

Οι επί έλασσον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο του έργου και δεν προέρχονται από περιορισμό του συμβατικού αντικείμενου ή απομείωση στοιχείων του έργου.

Οι τιμές μονάδος των νέων τιμών, ελήφθησαν είτε από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Εργασιών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Το αρχικό ποσό της σύμβασης 54.943,67 € χωρίς Φ.Π.Α δεν τροποποιείται με τον 1^ο ΑΠ.Ε

Το πρόσθετο κόστος των Νέων Εργασιών καλύπτεται από τα απρόβλεπτα σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν4412/2016.

]

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **13/2025**.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπεγράφη ως εξής:
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα μέλη του Δ.Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ