

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ της αριθ. 19/2025

**Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  
Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ**

Αριθ. Αποφ. 138/2025

Π ε ρ ί λ η ψ ηΈγκριση 4<sup>ου</sup> ΑΠΕ και 3<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου  
«Βρεφονηπιακός Σταθμός Ν. Σουλίου».

Στο Χρυσό, σήμερα την 12<sup>η</sup> του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00' το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Χρυσό, η οποία πραγματοποιήθηκε δια ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με αυτές του άρθρου 11 του Ν.5043/2023 (Α'91) και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτ: 11321/08-12-2025 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμος απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 25 μελών, στην συνεδρίαση συμμετείχαν (19), οι κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δεδούσης Θεοφάνης	Πρόεδρος Δ.Σ	11. Καρατσορμπατζής Γεώργιος	Δ.Σ.
2. Μπαλτζίδης Κων/νος	Αντιπρόεδρος Δ.Σ	12. Κουτσιαντζής Κων/νος	*
3. Νικητόπουλος Στέργιος	Γραμματέας Δ.Σ	13. Τζιμουλάκος Δημήτριος	*
4. Καραμπατζιάκης Ευγένιος	*	14. Ξυλαγκράς Γεώργιος	*
5. Μόσχος Νικόλαος	*	15. Τσούκαλος Χρήστος	*
6. Πατρική Ελένη	*	16. Αλιατίδης Θεόδωρος	*
7. Στόικος Γεώργιος	*	17. Κηπουρός Σωτήριος	*
8. Χριστοδούλου Αλέξανδρος	*	18. Κώρης Κων/νος	*
9. Αβοκάτου Μάρθα	Δ.Σ	19. Μπέλαγρα Μαρία	*
10. Καράμπελας Γεώργιος	*		

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βακιρτζής Ανέστης	Αντιδήμαρχος	4. Αρναούτογλου Δημήτριος	Δ.Σ
2. Μίλτσιος; Δημήτριος	*	5. Κάτος Αθανάσιος	*
3. Παρσενάκης Αντώνιος	*	6. Στεφανούδης Κων/νος	*

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Νότας, που κλήθηκε νόμιμα και σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Υπάλληλος του Δήμου, κ. Κωτσούλας Αθανάσιος, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου και από αυτούς παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ν. Σουλίου ενώ έλλειπαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Τούμπας, Μονόβρυσης, Αγίου Πνεύματος, Δαφνουδίου, Βαλτοτοπίου, Νεοχωρίου, Ψυχικού, Πεντάπολης, Εμμ. Παππά, Πεθεινού, Μετάλλων, Ν. Σκοπού, Χρυσού, Μεσοκόμης και Παραλιμνίου.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ ανέφερε ότι προτού αρχίσουν να συζητούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί λόγω του κατεπείγοντος και επικαλούμενος το άρθρο 16 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημ. Συμβουλίου, εκτός ημερήσιας διάταξης τα εξής θέματα: 1) Ψήφισμα συμπαράστασης στους αγρότες, 2) Πρόταση της ΚΕΔΕ για συμβολικό κλείσιμο των Δήμων στις 16-12-2025, 3) Έγκριση 4<sup>ου</sup> ΑΠΕ και 3<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ν. Σουλίου», 4) Έγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποκατάσταση δικτύων ύδρευσης Δήμου», 5) Έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί μεταφοράς λυμάτων Δήμου Εμμ. Παππά (Β' φάση), 6) Γνωμοδότηση για τυχόν μεταβολές στις σχολικές μονάδες της Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου μας για το σχολικό έτος 2026-2027, 7) Αναμόρφωση του Πρ/σμού, ενίσχυση πιστώσεων και 8) Γνωμοδότηση για τυχόν μεταβολές στις σχολικές μονάδες της Δ/θμιας Εκπ/σης του

Δήμου μας για το σχολικό έτος 2026-2027. Στη συνέχεια τέθηκε σε ψηφοφορία να αποφασίσει το Δημ. Συμβούλιο περί του κατεπείγοντος δια ανατάσεως του χειρός και υπέρ ψήφισαν (19) Δημ. Σύμβουλοι. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ για το 3<sup>ο</sup> θέμα εκτός ημερησίας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Στόικο ο οποίος έθεσε υπόψη του Δημ. Συμβουλίου τον 4<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και τον 3<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου με τίτλο «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ν. Σουλίου», εργολαβίας ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε, ο οποίος συντάχθηκε για να καλύψει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών του αρχικού προϋπολογισμού και την σύνταξη του Πρωτοκόλλου Νέων Εργασιών. Οι αυξομειώσεις των εργασιών προέκυψαν από προφανή σφάλματα κατά την προμέτρηση των απαιτούμενων εργασιών κατά τη φάση σύνταξης της μελέτης, καθώς και από προφανείς παραλείψεις αυτής, ενώ δεν προέκυψαν αυξομειώσεις λόγω εφαρμογής νέων κανονισμών ή κανόνων. Οι παραπάνω τροποποιήσεις γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 καθώς δεν τροποποιείται το 'βασικό σχέδιο' (υπό την έννοια των Κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της προκήρυξης ούτε οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα και ποιότητα του έργου και κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Υφίστανται επί έλασσον δαπάνες και η χρήση των επί έλασσον δαπανών γίνεται όπως ορίζεται στους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας περί της διαχείρισης των επί έλασσον δαπανών.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Στόικου και έλαβε υπόψη του την σχετική νομοθεσία

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον 4<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και τον 3<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου με τίτλο «Βρεφονηπιακός Σταθμός Ν. Σουλίου», εργολαβίας ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε, ο οποίος συντάχθηκε για να καλύψει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών του αρχικού προϋπολογισμού και την σύνταξη του Πρωτοκόλλου Νέων Εργασιών. Οι αυξομειώσεις των εργασιών προέκυψαν από προφανή σφάλματα κατά την προμέτρηση των απαιτούμενων εργασιών κατά τη φάση σύνταξης της μελέτης, καθώς και από προφανείς παραλείψεις αυτής, ενώ δεν προέκυψαν αυξομειώσεις λόγω εφαρμογής νέων κανονισμών ή κανόνων. Οι παραπάνω τροποποιήσεις γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 καθώς δεν τροποποιείται το 'βασικό σχέδιο' (υπό την έννοια των Κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της προκήρυξης ούτε οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα και ποιότητα του έργου και κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Υφίστανται επί έλασσον δαπάνες και η χρήση των επί έλασσον δαπανών γίνεται όπως ορίζεται στους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας περί της διαχείρισης των επί έλασσον δαπανών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **138/2025**.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπεγράφη ως εξής:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Τα μέλη του Δ.Σ

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ