

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ της αριθ. 6/2023

**Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ**

Αριθ. Αποφ. 80/2023

Π ε ρ ί λ η ψ η

Επιβολή Ποινικής Ρήτρας- Περικοπή εργολαβικού ανταλλάγματος της αναδόχου του έργου «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης λυκείου Πεντάπολης Δήμου Εμμ. Παππά».

Στο Χρυσό, σήμερα την 13^η του μηνός Ιουνίου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική μικτή δημόσια συνεδρίαση στο Χρυσό και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ: 5059/08-06-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και αυτές του άρθρου 11 του Ν.5043/2023 (Α' 91). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμος απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών, παρόντες ήταν (20), οι κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δεδούσης Θεοφάνης	Πρόεδρος Δ.Σ	11. Καραμπατζιάκης Ευγένιος	Δ.Σ
2. Λαζάρου Γεώργιος	Αντιπρόεδρος Δ.Σ	12. Ματανάς Κων/νος	*
3. Βακιρτζής Ανέστης	Γραμματέας Δ.Σ	13. Μόσχος Νικόλαος	*
4. Μίλτσιος Δημήτριος	Αντιδήμαρχος	14. Αλιατίδης Θεόδωρος	*
5. Παρσενάκης Αντώνιος	*	15. Τσούκαλος Χρήστος	*
6. Πατρίκη Ελένη	*	16. Κετσετζής Βασίλειος	*
7. Στόικος Γεώργιος	*	17. Κώρης Κων/νος	*
8. Γκιουργκίνης Δημήτριος	Δ.Σ	18. Παρίσης Ειρηναίος	*
9. Τζιμουλάκος Δημήτριος	*	19. Ζιραγκάκης Αθανάσιος	*
10. Τζούλης Αλέξανδρος	*	20. Τσιώτρας Νικόλαος	*

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κούντιος Γεώργιος	Δ.Σ	5. Παπαδόπουλος Βασίλειος	Δ.Σ
2. Λασπάς Χρίστος	*	6. Σπανουδάκη Στυλιανή	*
3. Γκόγκος Βασίλειος	*	7. Κοκαρίδας Δημήτριος	*
4. Κάτος Αθανάσιος	*		

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Νότας, που κλήθηκε νόμιμα και σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Υπάλληλος του Δήμου, κ. Κωτσούλας Αθανάσιος, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου και από αυτούς παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Ν. Σουλίου και Ψυχικού, ενώ έλλειπαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων:, Δαφνουδίου, Ν. Σκοπού, Εμμ. Παππά, Μονόβρυσης, Νεοχωρίου Τούμπας, Αγίου Πνεύματος Πεντάπολης Μετάλλων, Χρυσού, Βαλτοτοπίου, Μεσοκόμης, Παραλιμνίου και Πεθελινού.

Από την συνεδρίαση και πριν την συζήτηση του 3^{ου} θέματος αποχώρησε η Δημ. Σύμβουλος κ Πατρίκη. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ για το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Στόικο ο οποίος είπε ότι σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/10, , όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12^Α/19-01-2023) το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή του.

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το αριθ. 3658/25-04-2023 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με το οποίο και ύστερα από την κοινοποίηση της υπ' αριθμ. ΤΑ2284-5029826.01-

00.0-01.A-10-22 Τεχνικής Αναφοράς Ε.Σ.Π.Ε.Λ, με το σχετικό έγγραφο, το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, εξέδωσε Ειδική Διαταγή Απόφαση με την οποία περικόπεται το εργολαβικό αντάλλαγμα της αναδόχου εταιρείας Κ/Ξ Β. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ-ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του έργου «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης λυκείου Πεντάπολης Δήμου Εμμ. Παππά», του έργου του θεάματος, στην 10^η Εντολή Πληρωμής. Το Δ.Σ θα πρέπει να εγκρίνει την ανωτέρω περικοπής του έργου «Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης λυκείου Πεντάπολης Δήμου Εμμ. Παππά».

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά. Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Στόικου, το αριθ. 3658/25-04-2023 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

Αποφασίζει ομόφωνα

Την επιβολή μείωσης του εργολαβικού ανταλλάγματος λόγω μειωμένων ενσωματωμένων υλικών ή εργασίας και συγκεκριμένα:

1. Μείωση εργολαβικού ανταλλάγματος λόγω μειωμένου βαθμού συμπίκνωσης και τα εκτός προδιαγραφών κενά κατά Marshall της στρώσης ασφαλτομίγματος (ΑΣ-12,5) :

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. [TA2284-5029826.01-00.0-01.A-10-22](#) Τεχνική Αναφορά του Ε.Σ.Π.Ε.Λ.: Ο έλεγχος συμπίκνωσης για την πρώτη στρώση οδοστρώματος (ΑΣ-12,5) που κατασκευάστηκε για την αποκατάσταση του σκάμματος είναι εκτός προδιαγραφών σε 5 από τους 6 ελέγχους.

Τα κενά κατά Marshall για την πρώτη στρώση οδοστρώματος (ΑΣ-12,5) που κατασκευάστηκε για την αποκατάσταση του σκάμματος είναι εκτός προδιαγραφών σε 6 από τους 6 ελέγχους.

Η επιφάνεια αποκατάστασης που προκύπτει από τα αντίστοιχα Π.Π.Α.Ε. είναι 2.537,47 m².

Συνεπώς, αναλογικά, η επιφάνεια για την οποία ο έλεγχος συμπίκνωσης είναι εκτός προδιαγραφής είναι: 2.537,47 m²*5/6=2.114,56 m²

Αναλογικά, η επιφάνεια για την οποία τα κενά κατά Marshall είναι εκτός προδιαγραφής είναι: 2.537,47 m²*6/6=2.537,47 m²

Η τιμή μονάδας για την κατασκευή ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας (χωρίς μεταφορά) είναι 7,70 €/ m². Η συμμετοχή της δαπάνης οδοστρωτήρα στη συνολική δαπάνη της εργασίας βάσει των τιμολογίων οδοποιίας είναι 6,88%, (ΟΔΟ 4321Α, Αναλύσεις άρθρων κατά ΑΤΟΕ).

Άρα η δαπάνη του οδοστρωτήρα 6,88%*7,70 = 0,53 €/ m²

Η αντίστοιχη επομένως τιμή για την παρούσα εργολαβία ανέρχεται σε:

0,53*(1-0,32) (έκπτωση)*1,18 (ΓΕ+ΟΕ) = 0,43 €/ m²

Λόγω μικρής σχετικά απόκλισης των αποτελεσμάτων από τα προβλεπόμενα στις Π.Τ.Π. όρια, περικόπεται ποσοστό 30% της ανωτέρω εργασίας.

Συνολική περικοπή λόγω μειωμένου βαθμού συμπίκνωσης και για τα εκτός προδιαγραφών κενά κατά Marshall της στρώσης κυκλοφορίας, όπου αφαιρείται το ανωτέρω ποσοστό της συγκεκριμένης εργασίας: (2.114,56 + 2.537,47)/ 2 * 0,43 * 0,30 = 300,06 €

Σύνολο περικοπής λόγω απόκλισης στο ποσοστό συμπίκνωσης της ασφαλικής στρώσης κυκλοφορίας: 300,06 €

2. Περικοπή λόγω οικονομικής αποτίμησης της επίπτωσης των ανωτέρω μη ουσιωδών ελαττωμάτων στη διάρκεια ζωής και συντήρησης του έργου

Όσο αφορά την κατ' εκτίμηση οικονομική αποτίμηση της επίπτωσης του ελαττώματος στην διάρκεια ζωής και στην συντήρηση του έργου, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 3653/25-04-2023 Γνωμοδότηση του μελετητή του έργου, προκύπτει ότι δεν υπάρχει αρνητική επίδραση της ποιότητας των ασφαλικών στην αντοχή – ανθεκτικότητα, δεν επηρεάζεται ο χρόνος ζωής του οδοστρώματος και επομένως δεν επιφέρονται συνέπειες στη διάρκεια ζωής και στη συντήρηση του έργου.

3. Επιβολή προστίμου λόγω μη τήρησης συμφωνημένης προδιαγεγραμμένης ιδιότητας

Επιβολή προστίμου λόγω μη τήρησης συμφωνημένης προδιαγεγραμμένης ιδιότητας, για όλα τα παραπάνω ορίζεται το ελάχιστο πρόστιμο των **880,00 €** σύμφωνα με το άρθρο 178, παρ. 2 του Ν. 4412/2016.

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ	ΛΑΠΑΝΕΣ
1.Μείωση εργολαβικού ανταλλάγματος λόγω μειωμένου βαθμού συμπύκνωσης και τα εκτός προδιαγραφών κενά κατά Marshall της στρώσης ασφαλτομίγματος (ΑΣ-12,5)	300,06 €
2.Περικοπή λόγω οικονομικής αποτίμησης της επίπτωσης των ανωτέρω μη ουσιωδών ελαττωμάτων στη διάρκεια ζωής και συντήρησης του έργου	0,00 €
3.Επιβολή προστίμου λόγω μη τήρησης συμφωνημένης προδιαγεγραμμένης ιδιότητας	880,00 €
ΣΥΝΟΛΟ:	1.180,06 €

Σύνολο περικοπής: **1.180,06 €**

Φ.Π.Α. 24%: **283,21 €**

Σύνολο περικοπής με Φ.Π.Α.: **1.463,27 €**

Περικόπτουμε το εργολαβικό ανάλλαγμα της αναδόχου εταιρείας «Κ/Ξ Κυπαρίσσης & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. – Μπαλάσκας Αντώνιος του Γεωργίου» στο έργο: «Παραμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης λυκείου Πεντάπολης Δήμου Εμμανουήλ Παππά» κατά **1.463,27 €**

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **80/2023**.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπεγράφη ως εξής:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Τα μέλη του Δ.Σ

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ