

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ της αριθ. 6/2023

**Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ**Π ε ρ ί λ η ψ η

Αριθ. Αποφ. 82/2023

Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «Αγωγοί μεταφοράς λυμάτων Δήμου Εμμανουήλ Παππά (Α' φάση)».

Στο Χρυσό, σήμερα την 13^η του μηνός Ιουνίου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική μικτή δημόσια συνεδρίαση στο Χρυσό και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ: 5059/08-06-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και αυτές του άρθρου 11 του Ν.5043/2023 (Α' 91). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμος απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών, παρόντες ήταν (20), οι κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δεδούσης Θεοφάνης	Πρόεδρος Δ.Σ	11. Καραμπατζιάκης Ευγένιος	Δ.Σ
2. Λαζάρου Γεώργιος	Αντιπρόεδρος Δ.Σ	12. Ματανάς Κων/νος	*
3. Βακιρτζής Ανέστης	Γραμματέας Δ.Σ	13. Μόσχος Νικόλαος	*
4. Μίλτσιος Δημήτριος	Αντιδήμαρχος	14. Αλιατίδης Θεόδωρος	*
5. Παρσενάκης Αντώνιος	*	15. Τσούκαλος Χρήστος	*
6. Πατρίκη Ελένη	*	16. Κετσετζής Βασίλειος	*
7. Στόικος Γεώργιος	*	17. Κώρης Κων/νος	*
8. Γκιουργκίνης Δημήτριος	Δ.Σ	18. Παρίσης Ειρηναίος	*
9. Τζιμουλάκος Δημήτριος	*	19. Ζιραγκάκης Αθανάσιος	*
10. Τζούλης Αλέξανδρος	*	20. Τσιώτρας Νικόλαος	*

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κούντιος Γεώργιος	Δ.Σ	5. Παπαδόπουλος Βασίλειος	Δ.Σ
2. Λασπάς Χρίστος	*	6. Σπανουδάκη Στυλιανή	*
3. Γκόγκος Βασίλειος		7. Κοκαρίδας Δημήτριος	*
4. Κάτος Αθανάσιος	*		

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Νότας, που κλήθηκε νόμιμα και σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Υπάλληλος του Δήμου, κ. Κωτσούλας Αθανάσιος, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου και από αυτούς παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Ν. Σουλίου και Ψυχικού, ενώ έλλειπαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων:, Δαφνουδίου, Ν. Σκοπού, Εμμ. Παππά, Μονόβρυσης, Νεοχωρίου Τούμπας, Αγίου Πνεύματος Πεντάπολης Μετάλλων, Χρυσού, Βαλτοτοπίου, Μεσοκόμης, Παραλιμνίου και Πεθελινού.

Από την συνεδρίαση και πριν την συζήτηση του 3^{ου} θέματος αποχώρησε η Δημ. Σύμβουλος κ Πατρίκη.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ για το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Στόικο ο οποίος είπε ότι σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/10, , όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12^Α/19-01-2023) το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή του.

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη του Δημ. Συμβουλίου τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου με τίτλο «Αγωγοί μεταφοράς λυμάτων Δήμου Εμμ. Παππά (Α' φάση)» αναδόχου ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Ε.Τ.Ε, ο οποίος συντάχθηκε μετά το πέρας του έργου από τον οποίο και θα προκύψει χρηματοοικονομική

εκκαθάριση της εργολαβίας. Οι αυξομειώσεις των εργασιών προέκυψαν από προφανή σφάλματα κατά την προμέτρηση των απαιτούμενων εργασιών κατά την φάση σύνταξης της μελέτης, καθώς και από προφανείς παραλείψεις αυτής, ενώ δεν προέκυψαν αυξομειώσεις λόγω εφαρμογής νέων κανονισμών ή κανόνων. Οι παραπάνω τροποποιήσεις γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016 καθώς δεν τροποποιείται το "Βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των Κοινοτικών Οδηγιών 2007/17 και 2004/2018) της προκήρυξης ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου και κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών όπως ορίζεται στους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας περί της διαχείρισης των επί έλασσον δαπανών, διότι οι αυξομειώσεις εργασιών γίνονται εντός της ίδιας ομάδας φυσικών εργασιών. Η δαπάνη των επιπλέον ποσοτήτων εργασιών, καθώς και της νέας εργασίας που αφορά τις δικλείδες καλύπτεται από το κονδύλι των απροβλέπτων δυνάμει .της παρ. β του εδ.2 της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, «Με το κονδύλιο του απρόβλεπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν...από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης.

Το Δημ. Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε.

Στην συνέχεια το Δημ. Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Στόικου και έλαβε υπόψη του τις διατ. του ν. 3852/2010 και του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12^Α/19-01-2023)

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου με τίτλο «Αγωγοί μεταφοράς λυμάτων Δήμου Εμμ. Παππά (Α΄ φάση)» αναδόχου ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Ε.Τ.Ε, ο οποίος συντάχθηκε μετά το πέρας του έργου από τον οποίο και θα προκύψει χρηματοοικονομική εκκαθάριση της εργολαβίας. Οι αυξομειώσεις των εργασιών προέκυψαν από προφανή σφάλματα κατά την προμέτρηση των απαιτούμενων εργασιών κατά την φάση σύνταξης της μελέτης, καθώς και από προφανείς παραλείψεις αυτής, ενώ δεν προέκυψαν αυξομειώσεις λόγω εφαρμογής νέων κανονισμών ή κανόνων. Οι παραπάνω τροποποιήσεις γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016 καθώς δεν τροποποιείται το "Βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των Κοινοτικών Οδηγιών 2007/17 και 2004/2018) της προκήρυξης ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου και κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών όπως ορίζεται στους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας περί της διαχείρισης των επί έλασσον δαπανών, διότι οι αυξομειώσεις εργασιών γίνονται εντός της ίδιας ομάδας φυσικών εργασιών. Η δαπάνη των επιπλέον ποσοτήτων εργασιών, καθώς και της νέας εργασίας που αφορά τις δικλείδες καλύπτεται από το κονδύλι των απροβλέπτων δυνάμει .της παρ. β του εδ.2 της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, «Με το κονδύλιο του απρόβλεπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν...από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **82/2023**.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπεγράφη ως εξής:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Τα μέλη του Δ.Σ

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ