

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ της αριθ. 17/2023

**Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ**

Αριθ. Αποφ. 183/2023

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε και 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις αθλητικές εγκαταστάσεις του κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Εμμ. Παππά».

Στο Χρυσό, σήμερα την 18^η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Χρυσό, η οποία πραγματοποιήθηκε μικτή, δηλ. δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με αυτές του άρθρου 11 του Ν.5043/2023 (Α'91) και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτ: 10148/14-12-2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμος απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών, στην συνεδρίαση συμμετείχαν (17), οι κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δεδούσης Θεοφάνης	Πρόεδρος Δ.Σ	10. Καραμπατζιάκης Ευγένιος	Δ.Σ
2. Βακιρτζής Ανέστης	Γραμματέας Δ.Σ	11. Ματανάς Κων/νος	*
3. Μίλτσιος Δημήτριος	Αντιδήμαρχος	12. Μόσχος Νικόλαος	*
4. Παρσενάκης Αντώνιος	*	13. Τσούκαλος Χρήστος	*
5. Πατρίκη Ελένη	*	14. Κώρης Κων/νος	*
6. Στόικος Γεώργιος	*	15. Κετσετζής Βασίλειος	*
7. Γκιουργκίνης Δημήτριο	Δ.Σ	16. Παρίσης Ειρηναίος	*
8. Τζιμουλάκος Δημήτριος	*	17. Ζιραγκάκης Αθανάσιος	*
9. Τζούλης Αλέξανδρος	*		

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Λαζάρου Γεώργιος	Αντιπρόεδρος Δ.Σ	7. Κάτος Αθανάσιος	ΔΣ
2. Κούντιος Γεώργιος	Δ.Σ	8. Παπαδόπουλος Βασίλειος.	*
3. Λασπάς Χρίστος	*	9. Δεληολάνη Στυλιανή	*
4. Αλιατίδης Θεόδωρος	*	10. Σπανουδάκη Στυλιανή	*
5. Γκόγκος Βασίλειος	*	11. Τσιώτρας Νικόλαος	*

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Νότας, που κλήθηκε νόμιμα και σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Υπάλληλος του Δήμου, κ. Κωτσούλας Αθανάσιος, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου και από αυτούς παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ν. Σουλίου, Δαφνουδίου, Τούμπας και Νεοχωρίου, ενώ έλλειπαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, Ν. Σκοπού, Εμμ. Παππά, Ν. Σκοπού, Μονόβρυσης, Αγίου Πνεύματος, Πεντάπολης Μετάλλων, Χρυσού, Βαλτοτοπίου, Ψυχικού, Μεσοκώμης, Παραλιμνίου και Πεθελινού.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ για το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Στόικο ο οποίος είπε ότι σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/10, , όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12^Α/19-01-2023) το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή του.

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και τον 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις αθλητικές εγκαταστάσεις του κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Εμμ. Παππά» αναδόχου Β. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε, ο οποίος συντάχθηκε για να καλύψει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών τόσο του αρχικού προϋπολογισμού-μελέτης όσο και του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών καθώς επίσης και την σύνταξη του 2^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών. Οι αυξομειώσεις των εργασιών προέκυψαν από προφανή σφάλματα κατά την προμέτρηση των απαιτούμενων εργασιών κατά τη φάση σύνταξης της μελέτης και κατά τη φάση σύνταξης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, καθώς και από προφανείς παραλείψεις αυτής ή λόγω εφαρμογής Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ κλπ) ενώ δεν προέκυψαν αυξομειώσεις λόγω εφαρμογής νέων κανονισμών ή κανόνων. Οι παραπάνω τροποποιήσεις γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 καθώς δεν τροποποιείται το 'βασικό σχέδιο' (υπό την έννοια των Κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της προκήρυξης ούτε οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου..

Γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της Διακήρυξης του διαγωνισμού, χωρίς αυτές να αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο του έργου και δεν προέρχονται από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.

Οι τιμές μονάδος των νέων τιμών, ελήφθησαν είτε από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Εργασιών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, είτε με τη σύνταξη σχετικού άρθρου.

Το πρόσθετο κόστος των Νέων Εργασιών καλύπτεται από τα απρόβλεπτα σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν4412/2016.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Στόικου και έλαβε υπόψη του τις διατ. του ν. 3852/2010 και του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 (ΦΕΚ 12^Α/19-01-2023)

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και τον 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις αθλητικές εγκαταστάσεις του κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Εμμ. Παππά» αναδόχου Β. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε, ο οποίος συντάχθηκε για να καλύψει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών τόσο του αρχικού προϋπολογισμού-μελέτης όσο και του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών καθώς επίσης και την σύνταξη του 2^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών. Οι αυξομειώσεις των εργασιών προέκυψαν από προφανή σφάλματα κατά την προμέτρηση των απαιτούμενων εργασιών κατά τη φάση σύνταξης της μελέτης και κατά τη φάση σύνταξης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, καθώς και από προφανείς παραλείψεις αυτής ή λόγω εφαρμογής Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ κλπ) ενώ δεν προέκυψαν αυξομειώσεις λόγω εφαρμογής νέων κανονισμών ή κανόνων. Οι παραπάνω τροποποιήσεις γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 καθώς δεν τροποποιείται το 'βασικό σχέδιο' (υπό την έννοια των Κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της προκήρυξης ούτε οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου..

Γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της Διακήρυξης του διαγωνισμού, χωρίς αυτές να αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο του έργου και δεν προέρχονται από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.

Οι τιμές μονάδος των νέων τιμών, ελήφθησαν είτε από το Περιγραφικό Τιμολόγιο Εργασιών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, είτε με τη σύνταξη σχετικού άρθρου.

Το πρόσθετο κόστος των Νέων Εργασιών καλύπτεται από τα απρόβλεπτα σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν4412/2016.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **183/2023**.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπεγράφη ως εξής:
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα μέλη του Δ.Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ